
COMPLETED WORK

TRABAJO TERMINADO

TRABAJO VENIDERO EN LOS 
PRÓXIMOS SEIS MESES
• Construcción del interior de los puentes Dahlia, Holly, 

Monaco, DRIR y Quebec
• Construcción de la carretera I-70 entre 

puentes del segmento central
• Continuar la instalación del muro de cajón 

sur debajo del viaducto
• Construir la mitad este del puente UPRR (la plataforma 

está casi completa a fines de junio)
• Finalización de la I-70 en dirección oeste entre los 

bulevares de Brighton y Colorado
• Finalización de los sistemas de la cubierta en dirección 

oeste antes de que el tráfico cambie a la sección baja.
• El tráfico se cambia del viaducto y hacia la sección baja
• Comienza la demolición del viaducto
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SEGMENTO OESTE  
(Bulevares Brighton a Colorado)

• Se demolió parte del viaducto de la 
I-70 sobre el bulevar Brighton

• Se reconstruyeron carriles en dirección 
sur del bulevar Brighton debajo de la I-70

• Se eliminó la rampa de salida de la I-70 en dirección oeste 
a Steele / Vasquez

• Se demolió el antiguo puente de Union Pacific Railroad 
(UPRR)

• Se eliminó la rampa de entrada de la calle York  
a la I-70 en dirección oeste

• Se construyeron puentes de las calles Columbine y Clayton
• Se construyeron puentes de las calles 

Josephine, Fillmore y Monroe
• Se construyó el puente Burlington Northern Santa Fe 

(BNSF)
• Se construyó la avenida 46 Norte entre el 

bulevar Colorado y la calle Steele

SEGMENTO CENTRAL (Bulevar Colorado a la Calle Quebec)

• Cambio del tráfico de la I-70 a los carriles exteriores entre 
el bulevar Colorado y la calle Quebec

• Se abrió una nueva rampa de ingreso a la I-70 en dirección 
este desde el bulevar Colorado en dirección sur, se eliminó 
la rampa circular

• Se demolió el antiguo puente del bulevar Colorado
• Instalaciones y reubicaciones de servicios públicos a lo 

largo de la calle Stapleton Drive
• Se derribaron los puentes de la I-70 sobre las calles Dahlia, 

Holly y Mónaco
• Construcción de la parte externa de los puentes I-70 sobre 

las calles Dahlia, Holly y Monaco y Denver Rock Island 
Railroad (DRIR)

• Se reconstruyeron las intersecciones de la calle Stapleton 
South Drive en las calles Dahlia, Holly y Monaco

• Se reubicaron las rampas de la calle Holly a la I-70 a 
ubicaciones permanentes

• Se completó la calle Stapleton North Drive entre las calles 
Holly y Dahlia

SEGMENTO ESTE (Calle Quebec a la Calle Chambers Road)

• Se demolió el antiguo paso elevado I-270 
y se construyó un nuevo puente 

• Se amplió y cambió el tráfico de la I-70 
a un nuevo pavimento

• Se derribó el puente de la  I-70 sobre Peoria 
y construyó un puente nuevo

• Se instalaron barreras en el camellón 
y estructuras de señalización

SEGMENTO OESTE 
(Bulevares Brighton a Colorado)

• Construcción del intercambio del 
bulevar Brighton 

• Construcción de puente UPRR
• Construcción de la estación de bombeo
• Construcción del puente de la calle York 
• Construcción de la cubierta y parque de 4 acres
• Construcción del puente de la calle Cook 
• Excavación y pavimentación de la sección baja en 

dirección oeste

SEGMENTO CENTRAL 
(Bulevar Colorado a la Calle Quebec)

• Construcción de rampas del bulevar Colorado a la I-70
• Cierre de las calles Dahlia y Monaco debajo de la I-70 para 

completar la construcción del puente interior de la I-70 
de encima 

• Instalaciones y reubicaciones de servicios públicos  
• Ampliación de la I-70
• Construcción del puente ferroviario del puente DRIR
• Reconstrucción del intercambio de la calle Quebec y la 

parte interior del puente I-70 de encima

SEGMENTO ESTE 
(Calle Quebec a la Calle Chambers Road)

• Pavimentación final y trazado de carreteras

TRABAJO EN PROGRESO



BENEFICIOS DEL PROYECTO

BANQUETAS
• Se agregaron casi 37,000 pies lineales (o 

aproximadamente siete millas) de nueva banqueta:
• A lo largo de las conexiones norte-sur dentro de los 

límites del Proyecto, incluyendo (pero no limitado 
a): Brighton, York, Josephine, Columbine, Clayton, 
Fillmore, Steele / Vasquez, Colorado, Dahlia, Holly, 
Monaco, Quebec y Peoria.

• A lo largo de la nueva avenida 46 entre los bulevares 
Brighton y Colorado y a lo largo de Stapleton Drive 
entre la calle Quebec y bulevar Colorado.

• El equipo del Proyecto ha completado la construcción 
de más de 29,000 pies lineales de banquetas nuevas en 
el Proyecto hasta la fecha. Estas banquetas mejoran en 
gran medida el acceso en la comunidad y desde y hacia 
las paradas de autobús y la estación de tren RTD.

FUERZA LABORAL
• El Proyecto Central 70 tiene el objetivo de contratar 

aproximadamente una quinta parte de su fuerza laboral 
total de 13 códigos postales adyacentes al Proyecto. 

• Actualmente, los residentes locales han trabajado más de 
685,000 horas para Kiewit y sus subcontratistas, logrando 
más del 90% de la meta total.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Las medidas de mitigación están en progreso completadas 

en 146 de los 148 registros de decisiones identificados
• 126 de las 133 parcelas anticipadas han sido adquiridas
• 147 de los 369 conflictos de servicios públicos se han 

resuelto, reubicados o determinados no conflictos)
• Se han excavado casi 1.65 millones de yardas cúbicas de 

tierra en preparación para la futura carretera baja
• El Enlace Comunitario bilingüe del Proyecto continúa 

organizando hasta tres ‘horas de oficina’ cada semana en 
varios lugares a lo largo del corredor y asiste a ferias y 
festivales en la comunidad

MEJORAS DE SEGURIDAD: 
• Arcenes ensanchados fuera y dentro de los carriles de 

circulación para poder apartar vehículos y para responder 
a emergencias

• Rampas de entrada y salida más directas
• Intercambios espaciados a mayor distancia

INFRAESTRUCTURA MEJORADA: El Proyecto 
abordará el deterioro de la infraestructura de transporte 
mediante la construcción de 20 nuevos puentes, seis de los 
cuales reemplazarán puentes estructuralmente deficientes.

VITALIDAD ECONÓMICA: La congestión reducida y un 
diseño de carreteras más seguro ayudarán a reducir los 
retrasos en las entregas y afectarán positivamente a las 
empresas circundantes.

ACCESO A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE: 
El Proyecto proporcionará acceso razonable a las 
instalaciones de transporte mediante:
• Mejorando los intercambios, proporcionando banquetas 

mejoradas y siguiendo el plan de bicicletas de Denver.
• Facilitar las conexiones entre los centros de actividad 

residencial y comercial mediante la mejora de las 
carreteras frontales y los puntos de acceso interestatal.

MOVILIDAD: El Proyecto mejorará la movilidad al 
proporcionar opciones de transporte que:

• Mejora la confiabilidad al proporcionar un carril sin 
congestión (Carril Exprés).

• Equilibra las necesidades de transporte de 
los usuarios locales, regionales y nacionales 
proporcionando mejoras en un sistema interestatal.

CONECTIVIDAD: La conectividad local norte-sur y este-
oeste mejorará con el Proyecto. El proyecto también cuenta 
con un parque de 4 acres sobre la carretera que conectará 
los vecindarios Elyria-Swansea que se dividieron cuando se 
construyó el viaducto en la década de 1960.

ELECCIÓN DEL CONDUCTOR: Después de que las 
cuadrillas agreguen un carril exprés en cada dirección de 
la I-70, los conductores tendrán la opción de usar el carril 
exprés para un viaje confiable a cambio de un peaje, o usar 
uno de los tres carriles de uso general de forma gratuita. 
Los viajes compartidos (vehículos con tres o más personas) 
y motociclistas pueden viajar en el carril exprés de 
forma gratuita.

CAPACIDAD DE TRANSPORTE: El proyecto dará una 
expansión de capacidad realista y una congestión futura 
minimizada que conduzca a:
• Una capacidad del sistema de transporte suficiente 

para garantizar el movimiento eficiente de personas y 
mercancías.

• Flexibilidad para futuras expansiones y modificaciones al 
preservar el derecho de vía de CDOT.

c70.codot.gov
Línea directa: 833-C70-INFO
Texto: ProyectoC70 al 77948


